

# Sluttrapport for «Uthenting av data fra VSO til NUUG»

Prosjekt «Uthenting av data fra VSO til NUUG»

Oppstart: 03.05.05

Godkjent leveranse: 10.05.05

Planlagt leveranse: 10.05.05

**Måling gjennomført 24/08**

## 1. Prosjektmål

Formålet med prosjektet er at NUUG ønsker automatisert tilgang til sin egen medlemsmasse.

## 2. Vurdering av prosjektarbeidet

Prosjektet er av liten karakter. Kun to personer var involvert; hhv. Petter Nordby, NUUG og Christian Torp, DND.

NUUG ønsket i utgangspunktet kun medlemsrelatert informasjon, men etter samtaler med Torp ble dette utvidet. Endelig leveranse replikerer hele NUUGs medlemsregister med detaljert status på arbeidsforhold, medlemskap, SAGE. Dette har medført at NUUGs medlemstjenester for web blir bedre enn det de først hadde planlagt. I tillegg fikk de automatisert verktøy for å fange opp utmeldte.

Alle parter er meget fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.

## 3. Forhold til leverandør

Petter Nordby, NUUG og Christian Torp har god dialog

## 4. Økonomiske forhold

Følgende faktiske kostnader er forbundet med prosjektet:

Kun interntimer som ble viderefakturert NUUG har gått med til prosjektet.

## 5. Leveransen

Leveransen består av en tabulordelt fil som automatisk blir oppdatert med NUUGs medlemsregister kl 0500 hver natt. Filen lagres automatisk på ftp-share m/brukernavn/passord som NUUGs webserver henter én gang i døgnet.

## 6. Videre planer

NUUG er fornøyd med leveransen og ser ikke behov for ytterligere tillegg.

## 7. Måling

SQL-jobben har fungert ihht. plan, med unntak ett unntak. I forbindelse med omlegging av datarom ble den automatiserte jobben stoppet. Først etter 14 dager oppdaget vi det. Det er nå lagt rapportering på jobben slik at tilsvarende situasjon ikke skal skje igjen.