

Vedlegg B - Aksept av prosjekt

Prosjekt:	Implementeringsprosjekt Hedmark fylkeskommune
Beskrivelse:	<p>Oppsett av tekniske tjenester i forbindelse med oppstart av site for Hedmark fylkeskommune, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsett av integrasjon • Oppsett av autentisering • Oppsett av vurderingsintegrasjon <p>Gjennomføring av opplærings- og implementeringsaktiviteter, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføring av grunnopplæring • Gjennomføring av administratoropplæring • Gjennomføring av oppfølging på kundens site <p>Milepeler for dette akseptansedokumentet er hentet fra framdriftsplanen.</p>
Leverert dato:	
Avsluttet dato:	

1 Om leveransen

Dette dokumentet vil fungere som en bekreftelse mellom Hedmark fylkeskommune og it's learning AS på at leveransen er gjennomført i henhold til kravspesifikasjon og bestilling. Ansvarlig for Hedmark fylkeskommune går gjennom listen med aktiviteter og kvitterer av for leveranse av hvert enkelt punkt.

2 Aktiviteter

Aktivitet	Beskrivelse	OK
Avtaleinngåelse	Partene inngår avtale	
Etablering av prosjektorganisasjon	Det etableres en organisasjon som skal fungere til leveransen er produksjonssatt	
Site opprettes og konfigureres	Siten til Hedmark fylkeskommune opprettes, og konfigureres etter HFKs behov.	
Grunnopplæring gjennomføres	Besøk på til sammen 14 skoler	
Evaluerer før sommer	Det gjennomføres en evalueringsundersøkelse før sommeren	
Teknisk integrasjon med SATS	Mål for integrasjon er å gjenspeile grunndata i SATS via	

startes opp	integrasjon inn i it's learning	
Teknisk integrasjon slutføres og godkjennes.	Kunde og konsulent har gått gjennom integrasjon og resultat er som forventet.	
Arbeid med autentisering mot katalogtjeneste via FEIDE	Teknisk konsulent hos it's learning setter i gang arbeidet med å tilrettelegge autentisering via FEIDE.	
Arbeid med autentisering mot katalogtjeneste via FEIDE slutføres og godkjennes.	Kunde og konsulent har gått gjennom autentiseringsløsning og resultat er som forventet.	
Systemadministratoropplæring	Opplæring på systemadministratorer er gjennomført og disse er sertifisert.	
Administratoropplæring	Opplæring på administratorer er gjennomført og disse er sertifisert.	
Vurderingsintegrasjon	Integrasjon med overføring av vurderinger til arkivsystem opprettes.	

3 Vedlikehold og drift

Vedlikehold og drift av utviklede komponenter dekkes ikke av den ordinære driftsavtalen. Ved aksept av prosjektet går vedlikeholdet og support av løsningen over til vår driftsavdeling. Service og vedlikeholdsavtale må tegnes som egen avtale mellom Hedmark fylkeskommune og it's learning AS

4 Godkjenning

Vi bekrefter med dette at leveransen tilfredsstillende kravspesifikasjon og eventuelle avtalte endringer mellom leverandør og Hedmark fylkeskommune under prosjektperioden.

For Hedmark fylkeskommune

_____ (navn) _____ (signatur) _____ (dato)

For it's learning AS

_____ (navn) _____ (signatur) _____ (dato)